Bedenkenanmeldung Nr. 01 vom 12.12.2022

Auftraggeber: Generalunternehmer Miuller

Muhlenweg 1/ Millersdorf
Per E-Mail an Frau Nataljia natalij@Generalunternehmermueller.de
Kopie an Bauleitung: Herr Meiers meiers@Generalunternehmermueller.de

Bauvorhaben/Raum: Musikschule / Erweiterungsbau
Weg der Kiinste 45, Kiinstlershausen

Auftragnehmer: Parkett Mehrschicht, Holzweg 5, Schichtholzdorf

Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Brett, Fachbauleiter Ful3bodentechnik

Wir haben nachfolgend beschriebene Sachverhalte festgestellt, die unseres Erachtens einer
ordnungsgemafen Ausfiihrung unserer Leistungen entgegenstehen. Unsere Bedenken zeigen wir lhnen
hiermit an. Wir sind davon liberzeugt, damit auch in Ihrem wirtschaftlichen Interesse zu handeln.

Gegenstand der Bedenkenanzeige:
e nicht gentigend trockener Untergrund

Erlauterung zu unseren Bedenken:

Mineralisch gebundene Estriche als Untergriinde durfen erst belegt werden, wenn Sie ausreichend trocken
sind. Bei der CM-Messmethode sollten folgende Feuchtigkeitswerte erreicht oder besser unterschritten
werden: Zementestrich unbeheizt < 2,0 CM-%.

Unsere CM-Messung unter Aufsicht von Herrn Minchhausen am 12.12.2022 hat 2,3 CM-% ergeben.

Folgende Schaden kénnen bei Nichtbeachtung unserer Bedenken eintreten:
o Auffeuchtung und Quellen des Parketts
e Fugenbildung im Parkett nach Trocknung
o Versagen der Verklebung des Bodenbelags
e Unangenehme Geruchsbildung
e Totalschaden der Fu3bodenkonstruktion

Anweisung des Auftraggebers erforderlich:

Wir bitten Sie bis spatestens zum 14.12.2022 um 08:00 Uhr um Ihre Anweisung, wie Sie in Kenntnis dieser
Bedenkenanmeldung und Behinderungsanzeige die Leistungen ausfihren lassen wollen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir von der Gewahrleistung und der Haftung fir spatere Schaden
sowie Anspriichen Dritter gegen Sie befreit sind, falls Sie unsere Bedenken zu Unrecht zuriickweisen und
dadurch ein Mangel oder Schaden entsteht.

Sollte uns bis zum 14.12.2022 um 8:00 Uhr keine anderweitige Anweisung zugehen, missen wir davon
ausgehen, dass Sie die Arbeiten unverandert ausfihren lassen wollen.

Schichtholzdorf 12.12.2022
Ort Datum Dipl.-Ing. Brett,
Anlagen:

Feuchte-Messprotokoll vom 12.12.2022 (PDF, 1 Seite)
Fotodokumentation der CM-Messung vom 12.12.2022 (PDF, 4 Seite)
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